



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергије и флуида и пружање услуга

**ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ**

34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: [jnabavka@energetika-kragujevac.com](mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com)

РИБ: 101576503; МБ 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Наручилац: "ЕНЕРГЕТИКА" Д.О.О.

Крагујевац, Косовска 4А

Број: 421/18

Датум: 17.10.2018. године

Редни број јавне набавке: 1.3.3/2018

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор доноси

### О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци  
„Фарбање гасовода“

1. Назив наручиоца: „Енергетика“ д.о.о. Крагујевац;
2. Адреса наручиоца: Крагујевац, Косовска 4А;
3. Интернет страница наручиоца: [www.energetika-kragujevac.com](http://www.energetika-kragujevac.com);
4. Врста наручиоца: Правно лице основано у циљу задовољавања потреба у општем интересу које нема индустријски или трговински карактер;
5. Врста предмета: радови;
6. Ознака из класификације делатности: 3530 снабдевање паром и климатизација;
7. Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 грађевински радови;
8. Природа и обим радова: фарбарски радови на гасоводу, на матичној локацији, у уговореној количини од 600 м<sup>2</sup>, а изведена количина је приближно 605 м<sup>2</sup>;
9. Основна обележја радова: заштита од корозије и фарбање гасовода.
10. Место извршења радова: Крагујевац, „Енергетика“ д.о.о., матична локација;
11. Првобитна вредност уговора: 1.052.640,00 динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 1.263.168,00 динара;

12. **Измењена вредност уговора:** 1.061.412,00 динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 1.273.694,40;
13. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** Наручилац Енергетика д.о.о., Крагујевац је, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке закључила уговор који је код наручиоца заведен под бројем 3065 од 30.07.2018.год.,( и број 190 од 07.08.2018.год., заведен код извођача радова), са понуђачем: „МЕТАЛ ОБРЕНОВАЦ” д.о.о., са седиштем у Забрежју, Обреновац, ул. Савска бр.4, за фарбање гасовода у Енергетика д.о.о., Крагујевац на матичној локацији ул. Косовска 4А, Крагујевац. Са поменути извођачем ће бити закључен Анекс број 1, којим ће бити повећана вредност првобитно закљученог уговора у складу са чланом 3 став 4 и став 5 Уговора услед појаве вишка радова. Уговорена вредност првобитно закљученог уговора износи: 1.052.640,00 динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 1.263.168,00 динара. Вишкови радова који су се појавили износе 8.772,00 динара, те се вредност уговора повећава на 1.061.412,00 динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 1.273.694,40.

Наиме, наручилац и извођач радова су заједничким мерењем и рачунањем у Записнику о извршеним радовима на фарбању гасовода према Уговору бр.3065 од 30.07.2018. године, констатовали да су се појавили вишкови радова који су настали услед одступања од пројекта, односно првобитно уговорених количина. Ради се о ситном одступању у количинама радова, **које је надзорни орган прихватио** из разлога што је на лицу места установљено да су исти потребни у функцији целовитог завршетка извођења радова који су предмет уговора.

Наручилац ће у року од три дана од дана доношења објавити Одлуку о измени уговора бр.421/18 од 17.10.2018. године на Порталу јавних набавки и о томе доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Прилог: Извод из конкурсне документације:

- **Модел уговора:** члан 3. став 4 и 5 (страница 35/40 Конкурсне документације).

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА  
ДИРЕКТОР  
Милан Ћировић, дипл. маш. инж.

